

ACT ADIȚIONAL Nr. 1 / 2025
La contractul de finanțare nr. 11199 / 27.01.2023
din cadrul

Planului Național de Redresare și Reziliență
Componenta 10 - Fondul Local

1.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la
nivelul unităților administrativ-teritoriale
Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 2

Având în vedere solicitarea beneficiarului UAT COMUNA VLĂDENI din data 20.01.2025 și Nota Direcției
Generale Implementare Plan Național De Redresare și Reziliență nr. 11543 / 21.01.2025,

În temeiul art. 9 - Modificarea și completarea Contractului de finanțare,

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare MDLPA, cu
sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, Municipiul București, Sector 5, România, cod
poștal 050706, telefon: 0372111308, poștă electronică: pnrr@mdlpa.gov.ro, cod fiscal:
26369185, reprezentat legal de domnul CSEKE ATTILA, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și
administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și
Reziliență, denumit în continuare PNRR, Componenta 10 - Fondul Local,

și

UAT COMUNA VLĂDENI cu sediul în Comuna Vlădeni, Satul Vlădeni, Județul Iași, cod poștal - ,
telefon: 0232299700, poștă electronică: primariavladeniiasi@yahoo.com, cod fiscal 4540216,
reprezentată legal prin domnul BURDEA IULIAN-JUSTIN având funcția de primar, în calitate de
Beneficiar,

au convenit încheierea prezentului Act adițional, în următoarele condiții:

Articolul I.

Alineatul (2) al articolului 2 - Durata Contractului de finanțare, perioada de implementare și
durabilitate a Proiectului, se modifică în urma prelungirii perioadei de implementare cu 16 luni
și va avea următorul cuprins:

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 40 luni, calculate de la data semnării
Contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a
activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor.

Articolul II.

Alineatul (1) al articolului 3 Valoarea Proiectului se modifică prin adăugarea cheltuielilor
neeligibile în suma de 1.031.648,65 lei cu TVA și va avea următorul cuprins:

(1) Valoarea totală a Proiectului este de 3.034.386,14 lei (trei milioane treizeci și patru mii trei
sute optzeci și șase lei și paisprezece bani), din care:

Valoarea totală a Proiectului	Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a Proiectului	Valoarea eligibilă din PNRR	Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR	Valoarea totală care nu este eligibilă	Din care valoarea ajutorului de stat/minimis (cu TVA)
(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
1 = 2 + 5	2 = 3 + 4	3	4	5	6
3.034.386,14 ✓	2.002.737,49 ✓	1.682.972,68	319.764,81	1.031.648,65	0
Din care:				✓	
Componenta împrumut PNRR (investiția C10-I3)		1.682.972,68	319.764,81	0	0

Articolul III.

Anexa I: Cererea de finanțare se modifică și se va înlocui cu Anexa I la prezentul act adițional. ✓

Articolul IV.

Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer se modifică și se va înlocui cu Anexa II la prezentul act adițional. ✓

Articolul V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului de finanțare nr. 11199 / 27.01.2023 și ale anexelor acestuia rămân neschimbate. ✓
- (2) Prezentul Act adițional este încheiat în 2 (două) exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru MDLPA și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
CSEKE ATTILA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA VLĂDENI ✓

PRIMARUL COMUNEI VLĂDENI
BURDEA IULIAN-IUSTIN ✓